



**MACFER Consultoria**  
**Gestão e Negócios**

**Dicas para:**

# **CICLO DE VIDA DE PROJETOS**

**O ciclo de vida de um projeto é a sequência de fases pelas quais um projeto passa, desde a sua concepção até a sua conclusão e entrega. Geralmente, pode ser resumido em algumas etapas principais:**

## **INICIAÇÃO:**

**Aqui, o projeto é concebido, justificado e autorizado. É onde se define o escopo inicial, os objetivos e se decide se o projeto é viável.**

## **PLANEJAMENTO:**

**Nesta fase, são elaborados planos detalhados. Isso inclui o cronograma, orçamento, recursos necessários e as estratégias para alcançar os objetivos do projeto.**

## **EXECUÇÃO:**

**É o momento de colocar o plano em prática, alocar recursos, gerenciar equipes e realizar as atividades conforme planejado.**

## **MONITORAMENTO E CONTROLE:**

**Durante toda a execução, é essencial monitorar o progresso do projeto, comparando-o ao plano estabelecido. Isso envolve ajustes, resolução de problemas e garantia de que o projeto esteja dentro do escopo, prazo e orçamento.**

## **ENCERRAMENTO:**

**Quando o projeto atinge seus objetivos, é encerrado formalmente. Isso inclui a entrega do produto final, documentação, lições aprendidas e a liberação de recursos.**

**Cada projeto pode ter variações e abordagens diferentes, mas essas etapas gerais compõem o ciclo de vida padrão de muitos projetos.**

**Se você é um empreendedor que  
busca apoio para gerenciar seus  
projetos, entre em contato.**

